



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Polícia Militar

Diretoria de Engenharia e Arquitetura - DEA

ANEXO VII – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO- SEM DESONERAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR						Anexo Cronograma Físico-Financeiro	
PLANILHA ANALÍTICA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO EMERGENCIAL CIA MUSICA-RJ.				Mês Base – JUNHO/2026			
				Valor Global da Obra :R\$253.118,78			
Nº	CATEGORIAS	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL			
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ -	R\$ -	0			
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 4.949,61	R\$ 4.949,61	R\$		9.899,23	
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ -	R\$ -	0			
4	TRANSPORTES	R\$ 6.277,88	R\$ 6.277,88	R\$		12.555,76	
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 74.715,31	R\$ 74.715,31	R\$		149.430,61	
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	R\$ -	R\$ -	0			
7	ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0			
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$ -	R\$ -	0			
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ -	R\$ -	0			
10	FUNDAÇÕES	R\$ -	R\$ -	0			
11	ESTRUTURAS	R\$ -	R\$ -	0			
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 5.780,38	R\$ 5.780,38	R\$		11.560,75	
13	REVESTIMENTO DE PAREDE, TETOS E PISOS	R\$ 3.005,42	R\$ 3.005,42	R\$		6.010,84	
14	ESQUADRIAS D PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRAS, VIDRAÇAS E	R\$ -	R\$ -	0			
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ -	R\$ -	0			
16	COBERTURA, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 7.497,08	R\$ 7.497,08	R\$		14.994,15	
17	PINTURA	R\$ 1.511,54	R\$ 1.511,54	R\$		3.023,07	
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E	R\$ -	R\$ -	0			
19	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	0			
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	R\$ -	R\$ -	0			
21	ILUMINAÇÃO PÚBLICAS	R\$ -	R\$ -	0			
22	REFLORESTAMENTO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL	R\$ -	R\$ -	0			
100	CONCIÊNCIA AMBIENTAL - CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS	R\$ -	R\$ -	0			
	BDI 24% COM DESONERAÇÃO	R\$ 22.822,18	R\$ 22.822,18	R\$		45.644,37	
	Parcial	50,00%	50,00%	100%			
	TOTAL	R\$ 126.559,39	R\$ 126.559,39	R\$ 253.118,78			



Documento assinado eletronicamente por **Carla do Nascimento Queiroz, Coronel Polícia Militar**, em 27/08/2026, às 15:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **140136492** e o código CRC **426C1407**.

Referência: Processo nº SEI-350014/023350/2026

SEI nº 140136492

Praça Cristiano Ottoni, S/N, Edifício D. Pedro II, 7º andar salas 719, 745 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.221-250
Telefone: (21) 2334-9303